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Nadzorni odbor
Zadeva: 032-1/2019-64
Datum: 09.12.2021

Na podlagi 43. ¢lena Statuta Obcine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobdinski uradni vestnik §t.
26/18) in 27. ¢lena Poslovnika Nadzornega odbora Obéine Sv. Jurij v Slov. gor. (Medobéinski
uradni vestnik st. 7/18), je Nadzorni odbor Obéine v Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 17. redni
seji, dne 12.05.2022 sprejel

KONCNO POROCILO O OPRAVLIENEM NADZORU -
INVESTICIJA: OBNOVA TRAVNATEGA NOGOMETNEGA IGRISCA V SPORTNEM
PARKU V JUROVSKEM DOLU

Nadzorni odbor v sestavi:

- Elica Sagadin, predsednica NO,
- Alojz Andrej¢, ¢lan NO in

- Anja Majcenié, ¢lanica NO.

Poroéevalec: Simona Crnéec, obginska uprava

lzvedenci: v postopku nadzora ni bil vklju¢en zunanji izvedenec

Ime nadzorovanega organa: Obcina Sv. Jurij v Slov. goricah

Predmet nadzora: Investicijski odhodki — obnova travnatega nogometnega igris¢a v
Sportnem parku v Jurovskem Dolu

Cas nadzora: november- december 2021

I. KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor je na 15. redni seji NO, dne 11. 11. 2021, opravljal aktivnosti v povezavi z nadzorom §t.
8 - Investicija: obnova travnatega nogometnega igri¢a v Sportnem parku v Jurovskem Dolu. V skladu
s cilji, je NO preverjal zakonitost in pravilnost poslovanja, z namenom ugotavljanja smotrnosti, ki se
izkazujejo v gospodarnosti, ucinkovitosti in uspesnosti poslovanja.

NO je ugotovil, da so bila sredstva namenjena (v znesku 70.000,00 EUR) investiciji, obnova travnatega
nogometnega igri¢a —Sportni park v naértu v okviru prora¢una, ki je bil sprejet z Odlokom o proraéunu
Ob¢ine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020, dne 19. 12. 2019 ter v nadaljevanju z Odlokom o rebalansu
proracuna Obcine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020, dne 2. 4. 2020 in drugim rebalansom prorauna
Obcine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020, ki ga je Obcinski svet sprejel dne 8. 10. 2020. Projekt v letu
2020 ni bil izveden, zato so bila sredstva, namenjena investiciji vklju¢ena v proracun za leto 2021, ki je
bil sprejet z Odlokom o prora¢unu Ob¢ine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021, dne 17. 12. 2020. Sprejeti
proratun za obnovo travnatega nogometnega igris¢a je bil v viSini 100.000 EUR. Z rebalansom
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proracuna Obcine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021, ki ga je Obdinski svet sprejel dne 15. 4. 2021, so
bila dodatno zagotovljena sredstva za investicijski nadzor projekta v visini 1.708 EUR.

Projekt obnova travnatega nogometnega igri¢a z vgradnjo namakalnega sistema je bil izveden v prvi
polovici leta 2021. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Il. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovani osebi

Nadzorovani organ je Ob¢ina Sv. Jurij v Slov. goricah in odgovorna oseba, Zupan Peter Skrlec.
Obcina Sv. Jurij v Slov. goricah je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na
obmog¢ju naselij: Jurovski Dol, Malna, Zg. Partinje, Varda, Zitence, Spodnji, Srednji in Zgornji
Gasteraj, v katerih Zivi 2.134 prebivalcev (SURS, 1.1.2017).

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- Statut Ob¢ine Sv. Jurij v Slov. goricah, Poslovnik o delu nadzornega odbora Ob¢ine Sv. Jurij
v Slov. goricah, Letni program dela nadzornega odbora za leto 2019, Sklep o izvedbi
nadzora 032-1/2019-24, z dne 13.05.2019 in ostali predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, St. 11/11 - uradno precis¢eno besedilo, 14/13,
110/11 -ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A,
14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 -
ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl.
US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP),

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, $t. 94/07 - uradno precis¢eno besedilo, 27/08 -
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl.
US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE);

- Poslovnik nadzornega odbora Ob¢ine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobc¢inski uradni vestnik
7/18)

- Letni program dela nadzornega odbora Ob¢ine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021

l1l. UGOTOVITVE

Clani Nadzornega odbora smo pregledali vso dokumentacijo o izbranem nadzoru obnova travnatega
nogometnega igri$¢a v Sportnem parku v Jurovskem Dolu. Simona Crnéec nam je dala v vpogled vso
razpisno in ponudbeno dokumentacijo o izvedbi javnega narodila za izvedbo letnega programa Sporta.

Na javni razpis so prispele vloge, navedene v spodnjih tabelah.

Tabela 1: Prejete ponudbe za namakalni sistem

Podjetje Znesek ponudbe (v EUR brez DDV)
HUMKO d. o. o. 14.623,20
VVHT CVELBAR MARKO s. p. 14.627,05
AB, trgovina in storitve d. 0. 0. 12.327,93
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Tabela 2: Prejete ponudbe za sanacijo igrisca

Podjetje Znesek ponudbe (v EUR brez DDV)
Zeleni inZeniring Uro$ Zvonc s. p. 78.675,00
VVHT CVELBAR MARKO s. p. 78.000,00
VILAR d. 0. 0. 69.616,90

Merilo za izbiro ponudbe je bila najnizja ponudbena cena oz. ekonomsko najugodnejsa ponudba. Pri
tem mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje za sodelovanje: ustreznost, ustrezen ekonomski in
financni poloZaj, ustrezna tehnicna in strokovna sposobnost, reference. Za izvedbo namakalnega
sistema na igris¢u je bila izbrana ponudba podjetja AB, trgovina in storitve d. 0. 0., v znesku 12.327,93
EUR brez DDV. Za izvedbo sanacije igrisca je bila izbrana ponudba podjetja VILAR d. 0. 0., v znesku
69.616,90 EUR brez DDV.

Konéni znesek izvedbe del za namakalni sistem je bil 16.141,01 EUR z DDV, za sanacijo igris¢a pa
84.933,59 EUR z DDV. Strodek investicijskega nadzora za izvedbo del je zna$al 1.708,00 EUR z DDV.
Skupen stroSek obnove travnatega igris¢a je znasal 102.782,60 EUR z DDV.

NO je v vpogled prejel pogodbo s prilogami, kartice finan¢nega knjigovodstva, delne situacije s
prilogami obracuna del.

IV. PRIPOROCILA IN MNENJA

Kot je ze v ugotovitvah navedeno, NO pri nadzoru dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti.
Obseg nadzora je zajemal pregled in ugotavljanje morebitnih nepravilnosti v razpoloZljivi
dokumentaciji.

Skupen stroSek obnove travnatega nogometnega igris¢a je odstopal za 1.074,60 EUR, glede na
sprejet proracun Obcine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021 ter rebalansom proracuna, kar je
po mnenju NO sprejemljivo odstopanje. Obnova je zagotovila urejeno in varno povrsino za
potrebe Sportnih klubov in drustev. Investicija je druzbeno upraviena, saj zviduje privlaénost,
uporabnost, vrednost in kakovost javnega prostora.

V. ZAKUUCEK

Ker nadzorovana oseba v predpisanem roku 15 dni ni podala ugovora na zapisano porodilo, je
nadzorni odbor osnutek porocila sprejel kot konéno porocilo.

Porodilo pripravila:
Elica Sagadin
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